

Gartenfest 17.07.2016 D'Isartaler Zeholfing



keine Besetzung

Arbeitseinteilung

	Aufbau/Abbau	Küche	Kuchen/Eis	Bedienungen	Grill	Schenke	Schießhalle
Verantwortliche(r):		<i>Pinkl Andrea</i>	<i>Lagleder Martina</i>	<i>Kettl Robert</i>	<i>Salzberger Andi</i>	<i>Maier Alfons</i>	<i>Starzer Franz</i>
Samstag, 16.07.2016 13.00 Uhr	Aufbauarbeiten ALLE						
Sonntag, 17.07.2016 8.00 Uhr							
8.30 Uhr		Pinkl Traudl					
9.00 Uhr	9.00 Uhr Hüpfburg kommt	Pinkl Andrea					
10.00 Uhr		Loibl Maria	Kettl Andrea	Pinkl Christian / Pinkl Michael	Straubinger Alois	Maier Alfons	
11.00 Uhr		bis 15.00 Uhr	Furtner Marlene	Kettl Robert / Pinkl Oliver	Binder Robert	Maier Patrick	
12.00 Uhr				Wenninger Anton / Nürnberger Benedikt	Binni Lukas	Furtner Markus	
13.00 Uhr				Lagleder Martina / Zorn Jonas			
14.00 Uhr				Zauner Stefan / Lenz Stefan			Starzer Franz
15.00 Uhr		Kuchen/Eis ab 15.00 Uhr aus der Küche					Pinkl Christian
16.00 Uhr		Furtner Hermann					Salzberger Andi
17.00 Uhr				Würzinger Sepp	Starzer Franz	Maier Alfons	
18.00 Uhr				(Pinkl Andrea)	Salzberger Andi	Reithmeier Michael	
19.00 Uhr							
20.00 Uhr							
21.00 Uhr	ALLE RÄUMEN AUF!						
22.00 Uhr							

mittags Reihen fest zugeteilt

Aufbauarbeiten Samstag 13.00 Uhr

- > Volksfestgarnituren anliefern und aufbauen
- > Getränkeleitung aus der Kühlung nach außen verlegen
- > Reinigung Gartenhäusl
- > Rampe aufbauen für Getränkeanlieferung
- > 2. Kühlschrank Kettl Robert